

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Halásztelek Város Önkormányzat **Képviselő-testület 2017. július 4-én, kedden 16,00 órakor** megtartott **rendkívüli** ülésén.

Az ülés helye: **Polgármesteri Hivatal**
(2314 Halásztelek, Post köz 1.)

Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Stefanik Zsolt alpolgármester, Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória, Erdődi Sándorné, Györök Zsolt Zoltánné, Hanfeldt István, Soltész Zoltánné, Szabó Tibor, Végváriné Nyíri Lúdia képviselők

Megjelent meghívottak: Balogné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, Bohánné Harcsa Anita pénzügyi irodavezető, Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadó

Szentgyörgyi József köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a testület 9 fővel határozatképes. Megkérdezi, ki jelentkezik jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Megállapítja, hogy Erdődi Sándorné és Hanfeldt István jelentkezik. Kéri a testület tagjait, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről, majd megállapítja, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Ismerteti, a mai rendkívüli ülésnek a meghívó szerinti 2 napirendi pontja van, melyet szavazásra bocsát.

NAPIRENDEK

Döntés a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Gimnázium bővítése beruházásának megkezdéséről

Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Zárt ülés:

Borbély Éva fellebbezése bölcsődei felvétel elutasítása ügyében

Előterjesztő: Balogné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Szentgyörgyi József megállapítja, a testület elfogadta a napirendet.

Napirend:

Döntés a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Gimnázium bővítése beruházásának megkezdéséről

Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Szentgyörgyi József szóbeli kiegészítésként elmondja, kérte Bóna Zoltán országgyűlési képviselő urat, nézzen utána, hogyan áll a hitelkérelem. A beruházás szempontjából nem mindegy, mert a vasszerkezetet és a tetőt szeptember előtt rá kellene húzni, aztán belülről ősszel is lehet folytatni a munkálatokat. Bóna úr utána nézett, annyit megtudott, hogy a Kormányhivatal már május 3-án jóváhagyta, fent van a Miniszterelnöki Hivatalnál, azonban 50-60 hitelkérelmet összegyűjtenek és egyben viszik a Kormány elé. Időpontot nem tudtak mondani, de valószínű július 31-éig bekerül a Kormány elé. Úgy gondolja a jogszabály szerint jogosultak a hitelre, a Kormányhivatal jóváhagyta, a város költségvetésébe betervezésre került a kiadási és a bevételi oldalon. Ha eredményt hirdetnek a közbeszerzésben, akkor a kivitelező a munkát 7-8 napon belül tudja megkezdni, így a másfél hónap alatt esély van arra, hogy a tetőt felhúzzák. Abban gondolkodik, hogy indítsák el a beruházást, július közepéig kiderül, hogy lesz-e kormánydöntés a hitel ügyében, ha van, akkor minden rendben, ha nem érkezik döntés, akkor szeptemberig elkészül a tető, megállítják a beruházást. Optimista, ezért azt gondolja, nem lesz semmilyen probléma, meglesz a döntés a hitelről, és időben meg tudják csinálni a beruházást. Nagyobb kockázatot lát viszont abban, ha egy évvel elhalasztják a beruházást. Javasolja a beruházást elindítását, legyen kész a tetőszerkezet és van még lehetőség, ha bármi probléma adódik, mert van még egy költségvetési többlet, amit terveztek, nevezetesen a Kisgyár utcai ingatlan értékesítésével, továbbá a Megyedülő melletti területek belterületbe vonása,

ami közel 100 mFt. Úgy látja van „B” forgatókönyv a hiányok pótlására. Kéri a Képviselő-testület támogatását a beruházás elindításához. Kérdésnek, hozzászólásnak ad helyt.

Szabó Tibor kérdezi, mennyire biztosított a hitel visszafizetése, illetve a fizetési kötelezettségek ismeretében megmarad-e a város likviditása?

Boháné Harcsa Anita válasza, a költségvetési egyensúly úgy volt megteremtve az elfogadott költségvetésben, hogy mindhárom hitel tőke- és kamatrésze betervezésre került. A likviditás bevétel-függő, ha a tervezett bevételek befolyznak, akkor nem lesz gond a likviditásban, ha azok elmaradnak, akkor lát rizikót.

Végváriné Nyíri Lídia aggodalmát fejezi ki a három – kastély, iskola, sportcsarnok – hitel miatt. Nem tudja van-e olyan számítás, hogy mindez mennyibe fog kerülni, mert belevághatnak bármibe, de nem látja biztosítottnak az egészet. Nem tudja a voksát adni arra, hogy kezdjenek bele egy bizonytalanba, nem tudja megszavazni ezt a feszített tempót. Szeretne konkrét számításokat látni.

Szentgyörgyi József válasza, a költségvetésbe minden betervezésre került. További kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Gimnázium bővítése beruházásának elindítására.

90/2017.(VII.04.) számú Képviselő-testületi határozat

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Gimnázium bővítése beruházásának elindítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak: 9 fő

Szavazás eredménye: 7 igen

0 nem

2 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület 7 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozatot. Zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Balogh Edit
Baloghné dr. Nagy Edit
címetes főjegyző



Szentgyörgyi József
polgármester



Jegyzőkönyv hitelül:

Erdődi Sándorné
képviselő

Hanföldt István
képviselő